

ОТЧЁТ

о реализации Плана деятельности (Дорожной карты) Районной комиссии по молодёжной политике на 2025–2026 годы

1. Введение

Настоящий отчёт подготовлен с целью анализа реализации Плана деятельности (Дорожной карты) Районной комиссии по молодёжной политике на 2025–2026 годы.

Дорожная карта предусматривает комплекс мероприятий, направленных на развитие механизмов участия молодёжи в принятии решений, развитие молодёжных общественных ассоциаций, создание механизмов поддержки молодёжных инициатив и проектов, организацию и популяризацию волонёрской деятельности, расширение экономических возможностей для молодёжи, продвижение здорового образа жизни, развитие гражданского образования и активизацию участия молодёжи в решении экологических проблем.

Всего Дорожная карта включает 7 основных направлений и 26 мероприятий, для которых установлены показатели мониторинга, сроки исполнения и ответственные исполнители.

При подготовке настоящего отчёта использовались:

- План деятельности (Дорожная карта) Районной комиссии по молодёжной политике на 2025–2026 годы;
- информация о фактических исполнителях отдельных мероприятий, указанная в последнем столбце Дорожной карты;
- имеющаяся информация о фактически реализованных мероприятиях;

При оценке реализации учитывался не только факт проведения определённой деятельности, но и достижение показателя мониторинга, установленного Дорожной картой.

В отчёте применяются следующие статусы:

«**Выполнено полностью**» — имеются данные о реализации мероприятия и достижении предусмотренного Дорожной картой результата;

«**Выполнено частично**» — мероприятие или отдельные предусмотренные им действия реализованы, однако установленный результат либо показатель достигнут не в полном объёме;

«**Не выполнено**» — имеются данные, позволяющие установить, что предусмотренный результат не достигнут;

«**Нет достаточных данных для оценки**» — имеющейся информации недостаточно, чтобы достоверно определить степень выполнения мероприятия.

При подготовке отчёта выявлено существенное ограничение, связанное с полнотой исходной информации.

Примэрия города Басарабьяска и Районный совет Басарабьяска не предоставили полную информацию о мероприятиях, реализованных в рамках Дорожной карты.

В связи с этим возможно, что в течение 2025–2026 годов органами местного публичного управления, учреждениями и организациями были реализованы и другие мероприятия, предусмотренные

Дорожной картой. Однако при отсутствии соответствующей информации и данных о достигнутых показателях включить их в объективную оценку не представляется возможным.

Поэтому отсутствие информации по отдельным мероприятиям не приравнивается к их невыполнению.

Настоящий отчёт отражает состояние реализации Дорожной карты, которое может быть подтверждено на основании информации, имеющейся на момент его подготовки. Итоговая оценка может быть актуализирована после получения дополнительных сведений от всех ответственных исполнителей.

2. Рабочая таблица реализации Дорожной карты

№	Мероприятие	Показатель мониторинга	Срок	Ответственный по Дорожной карте	Подтверждённая реализация	Статус
1.1	Содействие созданию Молодёжного совета на уровне района, города и сёл для вовлечения молодёжи в процесс принятия решений	Не менее 2 Молодёжных советов	2025–2026	Специалист по делам молодёжи в аппарате Председателя района; Примэрии; молодёжные ОА	Достаточная информация отсутствует	Нет данных для оценки
1.2	Создание комиссий по молодёжной политике на уровне города и сёл района	3 комиссии, в т.ч. 1 в г. Басарабьяска и 2 в сёлах	2025–2026	Члены комиссии; примары населённых пунктов; молодёжные ОА	Создана комиссия по молодёжной политике на уровне города Басарабьяска. Инициирование осуществлялось АО FEED-BACK	Выполнено частично — 1 из 3
1.3	Инициирование процесса разработки Операционных планов (Стратегий) мероприятий по развитию молодёжного сектора на уровне населённых пунктов района	Не менее 2 Операционных планов (Стратегий)	2025–2026	Члены комиссии; примары населённых пунктов; молодёжные ОА	В 2025 году утверждена Стратегия развития молодёжного сектора города Басарабьяска. Инициирование процесса разработки осуществлялось АО FEED-BACK	Выполнено частично — 1 из 2
1.4	Разработка Плана действий по внедрению Стратегии на 2026 год	Утверждённый План действий	IV кв. 2025	Специалист по делам молодёжи в аппарате Председателя района; члены комиссии	Достаточная информация отсутствует	Нет данных для оценки

1.5	Проведение мониторинга выполнения Стратегии развития молодёжного сектора района Басарабьяска на 2022–2026 гг.	Мониторинговый отчёт по итогу года	I кв. 2026	Специалист по делам молодёжи в аппарате Председателя района; члены комиссии	Мониторинг проведён АО FEED-BACK	Выполнено полностью
1.6	Рассмотрение информации о решениях Совета района Басарабьяска, связанных с реализацией молодёжной политики	Информационная справка	2025–2026	Председатель комиссии	Достаточная информация отсутствует	Нет данных для оценки
2.1	Информационная кампания и обучающие программы для создания новых молодёжных общественных ассоциаций	Количество вновь зарегистрированных молодёжных общественных ассоциаций в районе	2025–2026	Специалист по делам молодёжи в аппарате Председателя района; члены комиссии; молодёжные ОА	Достаточная информация отсутствует	Нет данных для оценки
2.2	Вовлечение Ученических советов в сотрудничество с МОА для активизации волонтёрской деятельности	Количество совместных мероприятий	2025–2026	Управление образования; молодёжные ОА	Достаточная информация отсутствует	Нет данных для оценки
3.1	Инициирование создания Фонда поддержки молодёжных инициатив в целях поддержки молодёжных инициатив и проектов на уровне района	Решение районного Совета об инициировании создания Фонда	III кв. 2025	Специалист по делам молодёжи в аппарате Председателя района; Управление финансов; члены комиссии	Подготовительная работа проводилась, однако решение Районного совета не принято; вопрос руководством Районного совета на сессию не вынесен	Не выполнено
3.2	Разработка Регламента Фонда поддержки молодёжных инициатив	Проект Регламента	IV кв. 2025	Управление финансов; члены комиссии	АО FEED-BACK разработан Регламент Фонда	Выполнено полностью

3.3	Конкурс проектов молодёжных инициатив	Разработка пакета документов для проведения конкурса; количество проектов, получивших финансирование	IV кв. 2025 – I кв. 2026	Управление финансов; Конкурсная комиссия	АО FEED-BACK разработана конкурсная документация. Данных о проектах, получивших финансирование, не имеется	Выполнено частично
4.1	Проведение недели волонтерства — «Неделя добрых дел» в рамках Национальной недели волонтерства	Количество мероприятий; количество участников	Ежегодно	Управление образования; Отдел культуры; МЦ Феникс; молодёжные ОА	АО FEED-BACK, CRT PHOENIX, Дом культуры	Выполнено полностью
4.2	Развитие программ волонтерства на территории населённых пунктов района	Количество волонтеров	2025–2026	МЦ Феникс; молодёжные ОА	АО FEED-BACK, CRT PHOENIX	Выполнено полностью
4.3	Проведение районного «Фестиваля Волонтеров»	Количество участников; количество номинаций и премий	Ежегодно	Специалист по делам молодёжи в аппарате Председателя района	АО FEED-BACK, CRT PHOENIX, Дом культуры	Выполнено полностью
5.1	Содействие проведению ярмарки рабочих мест «Locuri de muncă pentru TINERI»	Количество работодателей; количество молодёжи — участников ярмарки	Ежегодно	Агентство занятости населения; Отдел экономики; Управление образования	Достаточная информация отсутствует	Нет данных для оценки
5.2	Организация программ обучения молодёжи навыкам бизнес-планирования, предпринимательства	Количество мероприятий; количество участников; количество внедрённых бизнес-планов	2025–2026	Отдел экономики; молодёжные ОА	Достаточная информация отсутствует	Нет данных для оценки
6.1	Комплекс мероприятий по продвижению здорового образа жизни	Количество мероприятий; количество участников	2025–2026	Центр семейных врачей; Управление образования; ИП Басарабяска; МЦ Феникс; молодёжные ОА	CRT PHOENIX	Выполнено полностью

6.2	Разработка и утверждение программы по продвижению безбарьерной среды в населённых пунктах района	Утверждённая программа	IV кв. 2025 – II кв. 2026	Отдел экономики; члены комиссии	Достаточная информация отсутствует	Нет данных для оценки
6.3	Организация цикла круглых столов в населённых пунктах района на тему «Здоровый образ жизни молодёжи»	Количество мероприятий; количество участников	2025–2026	Центр семейных врачей; ЦОЗ; Центр, дружественный молодёжи «Фортуна»	Достаточная информация отсутствует	Нет данных для оценки
6.4	Информационная кампания по противодействию вредным привычкам среди молодёжи	Количество мероприятий; количество участников	2025–2026	Управление образования; Отдел культуры; ИП Басарабьяска; МЦ Феникс; молодёжные ОА; BAS-tv	CRT PHOENIX, Инспекторат полиции	Выполнено полностью
6.5	Организация конкурса стихов и сказок о здоровом образе жизни	Количество участников	Ежегодно	Отдел культуры; МЦ Феникс; молодёжные ОА	Достаточная информация отсутствует	Нет данных для оценки
6.6	Проведение фестиваля «Папа, мама, я — здоровая семья»	Количество участников	Ежегодно	Отдел культуры; молодёжные ОА	Достаточная информация отсутствует	Нет данных для оценки
7.1	Организация образовательных программ для молодёжи по повышению участия в решении общественных проблем в населённых пунктах района	Группа 15 человек	Ежегодно	Специалист по делам молодёжи в аппарате Председателя района; молодёжные ОА	АО FEED-BACK, женский клуб «Голубка», ОО ATOS. АО FEED-BACK организовало две молодёжные школы: по социальной сплочённости и по зелёному переходу	Выполнено полностью
7.2	Проведение конкурса молодёжных инициатив «Что я могу сделать для своего родного города/села?»	Количество участников	IV кв. 2025; IV кв. 2026	Управление образования; Отдел экономики; Отдел культуры; молодёжные ОА	Достаточная информация отсутствует	Нет данных для оценки

7.3	Проведение акции «Посади и вырасти своё семейное дерево»	Количество участников акции; количество посаженных деревьев	Ежегодно	Отдел культуры; Примэрия; молодёжные ОА	Примэрия города Басарабьяска, ОО АТОС, АО «Женщины, дети, пожилые люди»	Выполнено полностью
7.4	Инициирование проведения исследования о проблемах молодёжи района	Количество респондентов; отчёт по результатам исследования	II кв. 2026	Отдел культуры; МЦ Феникс; молодёжные ОА	АО FEED-BACK	Выполнено полностью

3. Анализ реализации по направлениям

3.1. Содействие созданию и укреплению структур участия молодёжи на районном и местном уровне

Данное направление включает шесть мероприятий, связанных с созданием структур участия молодёжи, разработкой документов стратегического планирования, мониторингом Стратегии развития молодёжного сектора и рассмотрением решений в сфере молодёжной политики.

Пункт 1.1. Содействие созданию Молодёжного совета

Дорожной картой предусмотрено создание не менее двух Молодёжных советов.

На момент подготовки отчёта отсутствует достаточная информация, позволяющая подтвердить достижение данного показателя.

Статус: нет достаточных данных для оценки.

Пункт 1.2. Создание комиссий по молодёжной политике на уровне города и сёл района

Дорожной картой предусмотрено создание **трёх комиссий**, в том числе одной комиссии в городе Басарабьяска и двух в сёлах района.

Подтверждено создание комиссии по молодёжной политике на уровне города Басарабьяска.

В реализации данного мероприятия участвовало АО FEED-BACK.

Таким образом, подтверждено создание:

1 комиссии из 3 предусмотренных.

Достижение количественного показателя составляет: **33,3%.**

Статус: выполнено частично.

Пункт 1.3. Инициирование процесса разработки Операционных планов (Стратегий) мероприятий по развитию молодёжного сектора на уровне населённых пунктов района

Дорожной картой предусмотрено инициирование разработки не менее двух Операционных планов или Стратегий на уровне населённых пунктов района.

В 2025 году была утверждена Стратегия развития молодёжного сектора города Басарабьяска.

Инициирование процесса её разработки осуществлялось АО FEED-BACK.

Таким образом, подтверждено наличие одного из двух предусмотренных Дорожной картой документов:

1 из 2 — 50%.

Статус: выполнено частично.

Пункт 1.4. Разработка Плана действий по внедрению Стратегии на 2026 год

Дорожной картой в качестве результата предусмотрен утверждённый План действий.
На момент подготовки отчёта достаточная информация о достижении этого результата отсутствует.
Статус: нет достаточных данных для оценки.

Пункт 1.5. Проведение мониторинга выполнения Стратегии развития молодёжного сектора района Басарабьяска на 2022–2026 гг.

Дорожной картой предусмотрено проведение мониторинга выполнения Стратегии и подготовка мониторингового отчёта.

Мониторинг проведён АО FEED-BACK.

Статус: выполнено полностью.

Пункт 1.6. Рассмотрение информации о решениях Совета района Басарабьяска, связанных с реализацией молодёжной политики

Плановым результатом является информационная справка.

Достаточная информация о выполнении данного мероприятия отсутствует.

Статус: нет достаточных данных для оценки.

Итог по направлению 1

Из 6 мероприятий:

- 1 выполнено полностью;
- 2 выполнены частично;
- по 3 мероприятиям нет достаточных данных для оценки.

По пункту 1.2 достигнуто 33,3% установленного количественного показателя, по пункту 1.3 — 50% установленного количественного показателя.

3.2. Развитие молодёжных общественных ассоциаций на территории населённых пунктов района

Дорожная карта предусматривает два мероприятия: информационную и образовательную деятельность для создания новых молодёжных общественных ассоциаций и вовлечение Ученических советов в сотрудничество с молодёжными ОА для активизации волонтерства.

Пункт 2.1

Показателем является количество вновь зарегистрированных молодёжных общественных ассоциаций.

Достаточная информация о достигнутом показателе отсутствует.

Статус: нет достаточных данных для оценки.

Пункт 2.2

Показателем является количество совместных мероприятий Ученических советов и молодёжных общественных ассоциаций.

Достаточная информация о достигнутом показателе отсутствует.

Статус: нет достаточных данных для оценки.

Итог по направлению 2

По двум мероприятиям данного направления отсутствуют достаточные сведения для объективной оценки.

3.3. Создание механизмов поддержки молодёжных инициатив и проектов

Раздел включает три взаимосвязанных мероприятия: инициирование создания Фонда поддержки молодёжных инициатив, разработку Регламента Фонда и конкурс проектов молодёжных инициатив.

Пункт 3.1. Инициирование создания Фонда поддержки молодёжных инициатив

Дорожной картой в качестве показателя предусмотрено:

решение Районного совета об инициировании создания Фонда.

В рамках данного направления проводилась подготовительная работа.

Однако **решение Районного совета об инициировании создания Фонда** принято не было.

Кроме того, вопрос о создании Фонда не был вынесен руководством Районного совета на рассмотрение сессии Районного совета.

Следовательно, предусмотренный Дорожной картой результат не достигнут.

Статус: не выполнено.

Пункт 3.2. Разработка Регламента Фонда поддержки молодёжных инициатив

Дорожной картой предусмотрен проект Регламента.

АО FEED-BACK разработан Регламент Фонда поддержки молодёжных инициатив.

Предусмотренный показатель достигнут.

Статус: выполнено полностью.

Пункт 3.3. Конкурс проектов молодёжных инициатив

Дорожной картой предусмотрены:

- разработка пакета документов для проведения конкурса;
- количество проектов, получивших финансирование.

АО FEED-BACK разработана конкурсная документация, необходимая для проведения конкурса.

Вместе с тем данных о проектах, получивших финансирование, не имеется.

Таким образом, подтверждена реализация части мероприятия, связанной с разработкой конкурсной документации, но не подтверждено достижение второго предусмотренного показателя.

Статус: выполнено частично.

Итог по направлению 3

Из 3 мероприятий:

- **1 выполнено полностью;**
- **1 выполнено частично;**
- **1 не выполнено.**

Раздел не может считаться полностью реализованным, поскольку предусмотренное решение Районного совета не принято, а финансирование проектов не подтверждено.

3.4. Организация и популяризация волонтерской деятельности среди молодёжи

Направление включает три мероприятия. По всем трём в последнем столбце Дорожной карты указаны фактические исполнители.

Пункт 4.1. Проведение недели волонтерства — «Неделя добрых дел»

Фактические исполнители: АО FEED-BACK; CRT PHOENIX; Дом культуры.

Статус: выполнено полностью.

Пункт 4.2. Развитие программ волонтерства

Фактические исполнители: АО FEED-BACK; CRT PHOENIX.

Статус: выполнено полностью.

Пункт 4.3. Проведение районного «Фестиваля Волонтеров»

Фактические исполнители: АО FEED-BACK; CRT PHOENIX; Дом культуры.

Статус: выполнено полностью.

Итог по направлению 4

Выполнены все 3 из 3 мероприятий.

Подтверждённый уровень полного выполнения — 100%.

3.5. Расширение экономических возможностей для молодёжи

Дорожной картой предусмотрены два мероприятия.

Пункт 5.1. Содействие проведению ярмарки рабочих мест «Locuri de muncă pentru TINERİ»

Показателями являются количество работодателей и количество молодых участников ярмарки. Достаточная информация о реализации и достигнутых показателях отсутствует.

Статус: нет достаточных данных для оценки.

Пункт 5.2. Организация программ обучения молодёжи навыкам бизнес-планирования и предпринимательства

Показателями являются количество мероприятий, количество участников и количество внедрённых бизнес-планов.

Достаточная информация отсутствует.

Статус: нет достаточных данных для оценки.

Итог по направлению 5

По двум мероприятиям данного направления отсутствуют достаточные данные для объективной оценки.

3.6. Продвижение здорового образа жизни в молодёжной среде

Направление включает шесть мероприятий.

Пункт 6.1. Комплекс мероприятий по продвижению здорового образа жизни

В качестве фактического исполнителя указан: CRT PHOENIX.

Статус: выполнено полностью.

Пункт 6.2. Разработка и утверждение программы по продвижению безбарьерной среды

Плановым показателем является утверждённая программа.

Достаточная информация о достижении результата отсутствует.

Статус: нет достаточных данных для оценки.

Пункт 6.3. Организация цикла круглых столов на тему «Здоровый образ жизни молодёжи»

Показателями являются количество мероприятий и участников.

Достаточная информация отсутствует.

Статус: нет достаточных данных для оценки.

Пункт 6.4. Информационная кампания по противодействию вредным привычкам среди молодёжи

В качестве фактических исполнителей указаны: CRT PHOENIX; Инспекторат полиции.

Статус: выполнено полностью.

Пункт 6.5. Конкурс стихов о здоровом образе жизни

Достаточная информация отсутствует.

Статус: нет достаточных данных для оценки.

Пункт 6.6. Фестиваль «Папа, мама, я — здоровая семья»

Достаточная информация отсутствует.

Статус: нет достаточных данных для оценки.

Итог по направлению 6

Из 6 мероприятий:

- 2 выполнены полностью;
- по 4 мероприятиям отсутствуют достаточные данные для оценки.

Доля подтверждённого полного выполнения составляет: $2 / 6 \times 100 = 33,3\%$.

3.7. Развитие программ гражданского образования и активизация участия молодёжи в решении экологических проблем

Направление включает четыре мероприятия.

Пункт 7.1. Организация образовательных программ для молодёжи по повышению участия в решении общественных проблем

Дорожной картой предусмотрена организация образовательных программ для молодёжи с показателем «группа 15 человек».

В качестве фактических исполнителей указаны: АО FEED-BACK; женский клуб «Голубка»; ОО ATOS.

В рамках реализации данного пункта АО FEED-BACK организовало две молодёжные школы:

- молодёжную школу по социальной сплочённости;
- молодёжную школу по зелёному переходу.

В реализации мероприятия также участвовали женский клуб «Голубка» и ОО ATOS.

Дополнительные сведения о конкретном содержании мероприятий женского клуба «Голубка» и ОО ATOS в имеющихся данных отсутствуют, поэтому они в настоящем отчёте не конкретизируются.

Статус: выполнено полностью.

Пункт 7.2. Конкурс молодёжных инициатив «Что я могу сделать для своего родного города/села?»

Показателем является количество участников.

Достаточная информация о реализации мероприятия отсутствует.

Статус: нет достаточных данных для оценки.

Пункт 7.3. Акция «Посади и вырасти своё семейное дерево»

В качестве фактических исполнителей указаны: Администрация города Басарабьяска; ООО АТОС; АО «Женщины, дети, пожилые люди».

Статус: выполнено полностью.

Пункт 7.4. Инициирование проведения исследования о проблемах молодёжи района

В качестве фактического исполнителя указан: АО FEED-BACK.

Мероприятие реализовано.

Статус: выполнено полностью.

Итог по направлению 7

Из 4 мероприятий:

- 3 выполнены полностью;
- по 1 мероприятию нет достаточных данных для оценки.

Подтверждённый уровень полного выполнения: $3 / 4 \times 100 = 75\%$.

4. Количественный анализ реализации Дорожной карты

Всего Дорожной картой предусмотрено: 26 мероприятий.

По имеющимся на момент подготовки отчёта данным:

- 10 мероприятий выполнены полностью;
- 3 мероприятия выполнены частично;
- 1 мероприятие не выполнено;
- по 12 мероприятиям отсутствуют достаточные данные для оценки.

4.1. Полностью выполненные мероприятия

Полностью выполнено: 10 из 26 мероприятий.

Расчёт: $10 / 26 \times 100 = 38,5\%$.

Доля полностью выполненных мероприятий — 38,5%.

4.2. Частично выполненные мероприятия

Частично выполнены 3 из 26 мероприятий:

- пункт 1.2 — создана 1 комиссия из 3 предусмотренных;
- пункт 1.3 — утверждена 1 Стратегия из не менее 2 предусмотренных документов;
- пункт 3.3 — разработана конкурсная документация, но отсутствуют данные о проектах, получивших финансирование.

Расчёт: $3 / 26 \times 100 = 11,5\%$.

Доля частично выполненных мероприятий — 11,5%.

По пункту 1.2 достижение количественного показателя составляет 33,3%.

По пункту 1.3 достижение количественного показателя составляет 50%.

По пункту 3.3 условный процент частичного выполнения не рассчитывается, поскольку мероприятие содержит разные показатели, а данные по количеству профинансированных проектов отсутствуют.

4.3. Не выполненные мероприятия

Подтверждённо не выполнено 1 мероприятие из 26:

пункт 3.1 — инициирование создания Фонда поддержки молодёжных инициатив.

Предусмотренное Дорожной картой решение Районного совета не было принято.

Расчёт: $1 / 26 \times 100 = 3,8\%$.

Доля подтверждённо невыполненных мероприятий — 3,8%.

4.4. Мероприятия, по которым отсутствуют достаточные данные

По 12 из 26 мероприятий имеющихся данных недостаточно для оценки.

Расчёт: $12 / 26 \times 100 = 46,2\%$.

По 46,2% мероприятий отсутствуют достаточные данные для оценки.

Данный показатель не является процентом невыполнения.

5. Сводная оценка реализации

Статус	Количество мероприятий	Доля
Выполнено полностью	10	38,5%
Выполнено частично	3	11,5%
Не выполнено	1	3,8%
Нет достаточных данных для оценки	12	46,2%
ИТОГО	26	100%

Таким образом, подтверждение полной либо частичной реализации имеется по 13 из 26 мероприятий, то есть: по 50% мероприятий Дорожной карты.



При этом данный показатель нельзя трактовать как 50% полного выполнения.

Корректное распределение составляет:

- 38,5% — выполнено полностью;
- 11,5% — выполнено частично;
- 3,8% — не выполнено;
- 46,2% — нет достаточных данных для оценки.

Сводная оценка реализации

Реализация Плана деятельности (Дорожной карты) Районной комиссии
по молодёжной политике на 2025–2026 годы



Статус	Количество мероприятий	Доля
 Выполнено полностью	10	38,5%
 Выполнено частично	3	11,5%
 Не выполнено	1	3,8%
 Нет достаточных данных для оценки	12	46,2%
ИТОГО	26	100%

Источник: анализ реализации Дорожной карты, 2025–2026 гг.

6. Оценка по основным направлениям

Направление	Всего мероприятий	Полностью выполнено	Частично	Не выполнено	Нет данных
1. Структуры участия молодёжи	6	1	2	0	3
2. Развитие молодёжных общественных ассоциаций	2	0	0	0	2
3. Механизмы поддержки молодёжных инициатив	3	1	1	1	0
4. Волонтерская деятельность	3	3	0	0	0
5. Экономические возможности молодёжи	2	0	0	0	2
6. Продвижение здорового образа жизни	6	2	0	0	4
7. Гражданское образование и участие в решении экологических проблем	4	3	0	0	1
ИТОГО	26	10	3	1	12

Наиболее полно по имеющимся данным реализовано направление «**Организация и популяризация волонтерской деятельности**» — все три предусмотренных мероприятия подтверждены как выполненные полностью.

По направлению «**Развитие программ гражданского образования и активизация участия молодёжи в решении экологических проблем**» полностью выполнены три из четырёх мероприятий.

По направлению «**Содействие созданию и укреплению структур участия молодёжи**» имеются подтверждённые результаты по трём из шести мероприятий: одно выполнено полностью и два частично.

6. Оценка по основным направлениям

Реализация Плана деятельности (Дорожной карты)

Районной комиссии по молодёжной политике на 2025–2026 годы

■ Полностью выполнено
 ■ Частично
 ■ Не выполнено
 ■ Нет данных

№	Направление	Распределение по статусам (кол-во мероприятий)	Всего мероприятий
1	Структуры участия молодёжи	1 2 0 3 1 2 0 3	6
2	Развитие молодёжных общественных ассоциаций	0 0 0 2 0 0 0 2	2
3	Механизмы поддержки молодёжных инициатив	1 1 1 0 1 1 1 0	3
4	Волонтёрская деятельность	3 0 0 0 3 0 0 0	3
5	Экономические возможности молодёжи	0 0 0 2 0 0 0 2	2
6	Продвижение здорового образа жизни	2 0 0 4 2 0 0 4	6
7	Гражданское образование и участие в решении экологических проблем	3 0 0 1 3 0 0 1	4

ИТОГО					
	Всего мероприятий 26	Полностью выполнено 10	Частично 3	Не выполнено 1	Нет данных 12

Источник: анализ реализации Дорожной карты, 2025–2026 гг.

7. Основные выводы

1. Реализация Дорожной карты происходила **неравномерно по различным направлениям молодёжной политики**. Из 26 предусмотренных мероприятий полностью выполнены 10, частично выполнены 3, одно мероприятие не выполнено, а по 12 мероприятиям отсутствуют достаточные данные для оценки.
2. Таким образом, подтверждена полная или частичная реализация **13 из 26 мероприятий, или 50% Дорожной карты**. При этом полностью выполнено **38,5% мероприятий**, частично — **11,5%**.
3. Наиболее последовательно реализовано направление **организации и популяризации волонтерской деятельности**, по которому подтверждено выполнение всех предусмотренных мероприятий. Высокий уровень реализации также отмечается по направлению гражданского образования и участия молодежи в решении общественных и экологических проблем.
4. Анализ показывает значительный вклад **общественных организаций** в реализацию Дорожной карты. Значительная часть подтвержденных мероприятий была реализована при участии АО FEED-BACK, CRT PHOENIX, ОО АТОС, женского клуба «Голубка», что свидетельствует об их существенной роли в практической реализации молодёжной политики на местном уровне.
5. По отдельным направлениям выявлен разрыв между **подготовкой инициатив и документов** и последующим принятием необходимых решений органами местного публичного управления. Наиболее показательным является создание Фонда поддержки молодёжных инициатив: Регламент и конкурсная документация были подготовлены, однако предусмотренное Дорожной картой решение Районного совета принято не было, а вопрос не был вынесен руководством Районного совета на рассмотрение сессии. Это показывает, что подготовительная работа сама по себе не обеспечивает завершения институционального процесса, если дальнейшее решение зависит от органов публичной власти.
6. По направлению развития структур участия молодежи достигнуты конкретные результаты, однако установленные количественные показатели выполнены лишь частично: создана одна комиссия по молодёжной политике из трёх предусмотренных и утверждена одна Стратегия развития молодёжного сектора при плане не менее двух документов.
7. Проведение мониторинга выполнения Стратегии развития молодёжного сектора района Басарабьяска на 2022–2026 годы позволило выявить не только достигнутые результаты, но и недостатки в исполнении, координации и документировании мероприятий.
8. Существенной проблемой остаётся **неполнота информации о реализации Дорожной карты**. По 12 из 26 мероприятий, или **46,2%**, отсутствуют достаточные данные для объективной оценки. При этом отсутствие информации нельзя автоматически трактовать как невыполнение: часть мероприятий могла быть реализована, однако без подтвержденных сведений и показателей включить их в итоговую оценку невозможно.
9. Особое влияние на полноту анализа оказало то, что **Примэрия города Басарабьяска и Районный совет Басарабьяска не предоставили полной информации о реализованных мероприятиях**. В результате настоящий отчёт не позволяет установить окончательный фактический процент выполнения всей Дорожной карты.
10. Анализ выявил недостаточность действующего механизма мониторинга: несмотря на наличие в Дорожной карте показателей и ответственных исполнителей, отсутствовала единая система регулярного сбора, обновления и подтверждения информации о достигнутых результатах.
11. Подтвержденные результаты показывают, что более высокая степень выполнения характерна для направлений, где имеются конкретные исполнители, партнёрское взаимодействие и практические мероприятия. В то же время действия, требующие административных решений, утверждения документов и межведомственной координации, реализуются сложнее либо остаются незавершёнными.
12. В целом Дорожная карта стала основой для реализации ряда конкретных мероприятий в сфере молодёжной политики, однако её выполнение нельзя считать завершённым в полном объёме. Итоговая оценка должна быть актуализирована после получения полной информации от всех ответственных исполнителей.

8. Заключение

Проведённый анализ показывает, что реализация Плана деятельности (Дорожной карты) Районной комиссии по молодёжной политике на 2025–2026 годы носила **частичный и неравномерный характер**.

Наиболее устойчивые результаты подтверждены по направлениям, связанным с волонтерской деятельностью, гражданским образованием и участием молодёжи. Одновременно часть мероприятий осталась незавершённой либо была реализована лишь частично, прежде всего там, где достижение результата зависело от последующих административных решений или выполнения установленных количественных показателей.

На основании имеющейся информации полная или частичная реализация подтверждена по **13 из 26 мероприятий, что составляет 50% Дорожной карты**. При этом полностью выполнены **10 мероприятий (38,5%)**, частично выполнены **3 мероприятия (11,5%)**, **1 мероприятие не выполнено**, а по **12 мероприятиям** отсутствуют достаточные данные для объективной оценки.

Существенным ограничением итоговой оценки остаётся **неполнота информации о фактической реализации мероприятий**. Отсутствие полной информации со стороны Примэрии города Басарабьска и Районного совета Басарабьска не позволяет сформировать исчерпывающую картину выполнения Дорожной карты и определить окончательный фактический уровень её реализации.

Поэтому приведённые в отчёте показатели следует рассматривать как **оценку, основанную на подтверждённых данных, доступных на момент проведения анализа**, а не как окончательный показатель всей фактически осуществлённой деятельности.

Проведённый анализ позволяет определить направления, требующие дальнейшего внимания, и выявляет необходимость более системного мониторинга реализации документов молодёжной политики, своевременного предоставления информации ответственными органами и учёта полученных результатов при подготовке последующих стратегических и операционных документов.

9. Рекомендации

На основании результатов анализа реализации Плана деятельности (Дорожной карты) Районной комиссии по молодёжной политике на 2025–2026 годы предлагаются следующие рекомендации.

1. Завершить реализацию мероприятий, выполненных частично.

Продолжить работу по:

- созданию комиссий по молодёжной политике на уровне сельских населённых пунктов района;
- инициированию разработки Операционных планов или Стратегий развития молодёжного сектора на уровне сельских населённых пунктов района.

2. Завершить процесс создания Фонда поддержки молодёжных инициатив.

Вынести вопрос о создании Фонда поддержки молодёжных инициатив и утверждении разработанного Регламента на рассмотрение Районного совета и обеспечить принятие соответствующего решения.

3. Усилить ответственность органов местного публичного управления за выполнение мероприятий, требующих административных решений.

По мероприятиям, реализация которых зависит от решений Районного совета, Примэрии или других органов местного публичного управления, необходимо устанавливать конкретные сроки подготовки и рассмотрения соответствующих решений, а также определять ответственных лиц за их продвижение и исполнение.

4. Назначить ответственных лиц за мониторинг и предоставление информации о реализации документов молодёжной политики.

Примэрии города Басарабьяска и Районному совету Басарабьяска необходимо назначить ответственных лиц за сбор, систематизацию и предоставление информации о реализации мероприятий городской и районной Стратегий развития молодёжного сектора, Дорожных карт, Операционных планов и других документов.

5. На регулярной основе рассматривать ход реализации документов молодёжной политики на заседаниях Районной комиссии по молодёжной политике.

На заседаниях Комиссии необходимо систематически рассматривать ход выполнения районной Стратегии, Дорожной карты и связанных с ними мероприятий, включая достигнутые результаты, частично выполненные и невыполненные мероприятия, а также мероприятия, по которым отсутствует информация. Принятые решения и поручения необходимо фиксировать в протоколах заседаний.

6. Учитывать результаты мониторинга при подготовке последующих документов молодёжной политики.

При разработке новой районной или городской Стратегии, Операционных планов и Дорожных карт необходимо учитывать выявленные проблемы, связанные с неполнотой отчётности, прохождением административных решений и достижением запланированных результатов.

7. Актуализировать итоговую оценку после получения недостающей информации.

После получения сведений от Примэрии города Басарабьяска, Районного совета Басарабьяска и других ответственных исполнителей необходимо повторно оценить мероприятия, по которым в настоящее время отсутствуют достаточные данные, и пересчитать итоговые показатели реализации Дорожной карты.