

RAPORT
privind monitorizarea contractelor de achiziții publice
a Consiliului raional Basarabeasca pe semestrul I a anului 2021



Președintele grupului de lucru

APROB:

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapa de executare a contractului	Cauzele neexecuțării contractului	Reclamațiile înaintate	Sancțiuni și penalități aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1.	SpeedQual Com SRL	21/01	21.01.2021	osdc-b3wpl-MD-1610375505110	220843,02	-	în execuție	-	-	-	-
2.	SC „Dromas-Cons” SRL	21/04	31.03.2021	osdc-b3wpl-MD-1610611471633	1687553,77	-	în execuție	-	-	-	-